

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DES SYMPHONIES DU

Jeudi 02 Juillet 2015

DIFFUSION : Mme BOULEZ + Membres du CS + Affichage entrées des immeubles

Adresse	NOM	PRESENT(E) (X)	Observations
SYNDIC	Mme Anna BOULEZ	x	
10 BRAILLE	M. Denis DOSSETTO	x	
12 BRAILLE	Mme Anne-Marie VIGNOLI		
	M. Philippe PALLIET	x	
14 BRAILLE	Mme Marie-Andrée SCHÜTTERLÉ	x	
	M. Franck PONTIUS	x	
16 BRAILLE	Mme Louise BERTHELOT	x	
13 FLORIAN	Mme. Marie-Reine JACOUD		excusée
	Mme Marie-Bernadette TOIRON	x	
15 FLORIAN	M. Gérard JANET	x	
	M. Didier TAPONAT	x	
17 FLORIAN	M. Jacques BARON		
	M. Serge AUDIANE	x	
19 FLORIAN	Mme. Filomena LACROIX		excusée
21 FLORIAN	Mme Josiane DELICATA	x	
	Mme. Jeanne Andrée FILLOUX	x	

Début de la réunion à 18h45



Tous les comptes-rendus des réunions du Conseil Syndical SONT DISPONIBLES
SUR :
les.symphonies.free.fr

Prochain Conseil Syndical : - Jeudi 03 septembre à 18h30-

Les faits marquants

Date de la prochaine Assemblée Générale des copropriétaires
26 novembre 2015

Le compte rendu est établi à partir du compte rendu de la précédente réunion du 08 janvier 2015

- *les divers points sont examinés, commentés, complétés ou clos.*
- *de nouveaux points sont ajoutés.*

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
1	MISE À NIVEAU DES ASCENSEURS (suite aux nouvelles lois)	<i>Date du contrôle quinquennal suite mise en conformité à confirmer → action SYNDIC</i> <i>Le syndic, nouvellement saisi du dossier, se renseigne</i> <i>Prochain contrôle avant le 31 décembre 2016 ~230€ HT/cabine</i>	14 oct 2014 08 jan 2015 23 avr 2015 02 juil 2015	NEW à suivre à suivre à suivre
1b	ASCENSEURS	Possibilité de passer à un kit GSM en lieu et place des lignes fixes. Coût amorti sur 4-5 ans, possibilité de coupler 2 ascenseurs par ligne. Le syndic va nous faire une proposition. Un devis va être demandé à Orange pour coupler 2 ascenseurs par ligne.	02 juil 2015	NEW
2	CONTRAT POUR CHAUFFAGE/VMC	<i>Au 15 coté T5 Faible débit de la VMC . Devis reçu de E2S (1600€) → ok pour travaux</i> Fait	14 oct 2014 02 juil 2015	NEW CLOS
		<i>19 Florian VMC Bruyant. Devis de 1500€. Un seul appartement (dernier étage) impacté. E2S est intervenu pour des réglages. Le bruit semble s'atténuer. A confirmer</i> OK pour suspendre le remplacement	23 avr 2015 02 juil 2015	NEW CLOS
3	ENVIRONNEMENT DE QUARTIER/ SECURITE	Deux devis reçus de 2500€ et 4800€ pour 5 terrassons (les autres?). Ce projet est mis en stand-by et sera jumelé avec un éventuel projet de fermeture de la copropriété.	12 sep 2013	POUR MEMOIRE
		<i>Stationnement gênant d'un véhicule à cheval sur le trottoir et la sortie du 10 Braille Le syndic va faire un courrier à la mairie pour faire déplacer les 2 plots.</i>	08 avr 2014	NEW
		<i>Courrier envoyé à la mairie. Pas de réponse mais des traces au sol ont été remarquées ce jour.</i>	01 juil 2014	à suivre
		<i>Les poteaux ont été déplacés. Mais le stationnement sauvage perdure, gênant tantôt le passage sur le trottoir, tantôt la circulation. Le syndic a fait un courrier à la ville pour demande une augmentation des fréquences des rondes de polices.</i>	14 oct 2014	à suivre
		<i>Courrier pour pose d'un troisième poteau pour empêcher le stationnement à cheval sur le trottoir.</i>	08 jan 2015	à suivre
		<i>La mairie a refusé.</i>	23 avr 2015	à suivre
		Second courrier et second refus du maire	02 juil 2015	CLOS

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
4	MURS NORD FLORIAN	Les travaux du square Václav Havel sont terminés. Le mur nord est toujours dans le même état... Le crépis est tombé sur près de 5 mètres et sur toute la hauteur. Il est impératif de reprendre ce crépi sous peine de voir le mur en pisé s'écrouler avec la pluie. Des devis ont été demandés au syndic le 09 avril 2013 pour le crépi et la reprise des tuiles de protection. --> PAS DE REPONSE A CE JOUR Deux devis reçus mais différent sur la surface de mur à reprendre (?). 6 m de mur=12 m² +20 m de couverture = 2300€ 8 m de mur=18 m² +20 m de couverture = 4200€ Les travaux seront à faire après intervention du pépiniériste pour élagage des arbres. Toujours en attente du devis (mais a-t-il été demandé au pépiniériste?). Devis reçu en avril de 932€ pour élaguer le long du mur Nord. Un doute persiste : l'élagage comprend-il le mur de 5m de haut ? La régie doit faire confirmer. Toujours en attente des travaux. Il serait judicieux qu'ils soient faits rapidement c'est à dire avant les travaux de réfection du mur (votés en AG 2014). Le syndic doit nous confirmer la date de la commande. Devis complexe. L'idéale serait de faire un cahier des charges pour cotation précise (les deux devis reçus divergent trop) Rencontre avec la ville qui reconnaît la propriété du grillage, et le remplacera. CITYA nous fournit un tableau comparatif des différents devis. Le cahier des charges est en cours d'élaboration. Le cahier des charges a été établi. Le syndic consulte de nouveau les entreprises Nouveau devis reçu, mais reprise de tout le mur. Le devis dépasse le budget voté en AG. Le syndic demande un chiffrage uniquement de la partie gauche du mur. Il est a noté que le cahier des charges, établi par le CS, n'a pas été suivi pour les maçons ! Les travaux ont été confiés à MLC pour un montant de 8,3k€ Les travaux ont commencé.le 1er juillet.. Coordonné avec la mairie pour la pose des grillages. Et le mur n'est pas tombé !	30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan 2015 23 avr 2015 02 juil 2015	NEW à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre En Cours
4b	MURS NORD BRAILLE			RAS

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
5	TRAVAUX DE PETITE MACONNERIE	Réfection des nez de marches des accès aux allées Attente de devis. Toujours rien Devis reçu élevé. Attente d'un second devis Reporté sur l'exercice 2013. Des copropriétaires se proposent pour faire un essai de réfection sur une des entrées En attente du beau temps pas d'évolution pas d'évolution pas d'évolution pas d'évolution On consulte un pro → Demande de devis On profite de la présence du maçon pour les travaux des rampes d'accès du 19 et du 21 pour nous proposer une solution viable. On attend les travaux du mur NORD pour voir avec le maçon en charge des travaux. Sujet clos à rapporter au point 15 – CIRCULATIONS Le CS décide de demander à ce que les marches soient incluses dans les circulations.	07 Juil 2011 22 sept 2011 19 jan 2012 12 avr 2012 14 juin 2012 27 sep 2012 22 Jan 2013 28 mars 2013 30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 08 avr 2014 02 juil 2015	à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
6	ESPACES VERTS	Matériel d'arrosage acheté (80€) L'herbe est envahie par la mousse. Que peut-on faire. Le gardien demande de définir des règles pour l'arrosage en période chaude. (fréquence, quoi arroser). Vue la saison, le point est reporté au prochain CS Ebauche de cahier des charges Que faire avec la mousse dans la pelouse. Le syndic demande conseils et devis De nouveaux des chenilles processionnaires. Cahier des charges pour l'arrosage établi. Devis de 1000€ pour enlever les mousses. Existe-t-il un traitement mécanique ? Commande passée pour les chenilles processionnaires. Lorsque la commande a voulu être passée, il était trop tard pour intervenir pour les chenilles processionnaires. Suppression des lauriers face transfo braille et plantation de 2 lauriers le long du petit grillage du transfo Suppression du buis mort entre 15 et 17 Devis 462 € accepté en séance. Point à faire sur contrat avec pépiniériste et sur la végétation.	01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan 2015 23 avr 2015 02 juil 2015 02 juil 2015 02 juil 2015	NEW à suivre à suivre à suivre CLOS NEW NEW
7	DEPOTS SAUVAGES DE DETRITUS	C'est au tour transfo Braille de servir de dépotoir. Proposition de supprimer les lauriers d'extrémité Voir espaces verts ci-dessus	23 avr 2015 02 juil 2015	NEW CLOS

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
8	FUITES D'EAU	<i>Fuite sur joint de dilatation du tennis devis de 2k€ Garage de Mme FILLOUX</i> <i>La recherche de fuite a conclu à une fuite au niveau du tennis. 2 devis FERRARIS 2k€ MCL 2.7 k€ Le devis MCL est validé.</i> Joint de dilatation du tennis . Fait et travail efficace comme l'ont montré les fortes pluies récentes.	08 jan 2015 23 avr 2015 02 juil 2015	NEW à suivre CLOS
		<i>Fuite couloir caves entre 10 & 12 Rehausser le regard qui se trouve sous la loggia de la loge.</i> Devis MCL de 400€ validé avec travaux, sur tennis. Fait. Très bon travail de MCL.	08 jan 2015 23 avr 2015 02 juil 2015	NEW à suivre CLOS
9	NORMALISATION DES BOITES A LETTRES	<i>Renforcement des boites aux lettres une opération générale pourrait être faite, devis demandé par boite aux lettres</i> Aucun devis reçu. Fournisseurs à relancer. Devis reçu de RAIDELET 16.5€ TTC par boite aux lettres. Décision en AG.	08 jan 2015 23 avr 2015 02 juil 2015	NEW à suivre à suivre
10	FIBRE OPTIQUE			RAS
11	TENNIS	<i>Demande d'un devis pour réfection du revêtement du court</i> <i>En attente d'un devis</i> <i>Le joint au niveau du filet est à reprendre</i> <i>Rien de neuf.</i> <i>Six demandes de devis à envoyer</i> <i>Toujours rien reçu</i> <i>Toujours l'épineuse question de refaire le revêtement du tennis alors que l'on ne sait pas quel est l'état de la dalle et de son étanchéité !</i> <i>Demande d'un devis pour réfection superficielle du revêtement du terrain de tennis</i> <i>Attente de nouveaux devis</i> <i>Attente de nouveaux devis</i> <i>On attend toujours</i> <i>3 entreprises ont été consultées</i> <i>1 n'a pas répondu</i> <i>1 ne fait que du synthétique</i> <i>1 a refusé de faire ce travail</i> <i>Le responsable tennis étant excusé, le point n'est pas abordé. Les travaux de renouvellement sont mis en attente des résultats de l'étude des étanchéités des circulations (point 15)</i> <i>Les travaux de renouvellement sont mis en attente des résultats de l'étude des étanchéités des circulations (point 15)</i> Chiffrage a demander à ASTEN et EIFFAGE dans le cadre des circulations mais sera un point séparé à l'AG.	19 avr 2011 07 Juil 2011 22 sept 2011 19 jan 2012 12 avr 2012 14 juin 2012 27 sep 2012 22 Jan 2013 28 mars 2013 30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 14 oct 2014 02 juil 2015	à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
12	INTERPHONES	Face à l'état lamentable des interphones, un projet de remplacement est lancé par le CS. Rien de neuf. Compte tenu des travaux pour les ascenseurs, ce point sera mis à l'ordre du jour de l'AG de 2012 Le gardien a refait les étiquettes, redonnant un petit coup de neuf. Le remplacement des interphones sera mis à l'ordre du jour de la prochaine AG Bien évidemment ça n'a pas de sens de poser la question en AG, si la question de la fermeture complète n'est pas aussi poser Projet à présenter à la prochaine AG 2013 Le syndic propose de lancer un pré-projet sur la faisabilité en couplant interphone et fermeture complète de la copropriété Visite du spécialiste CITYA le 24 septembre Devis reçu • platine interphone à défilement sans système VIGIK + câblage → environ 3210€ • interphone privatif 75 € pièce Le projet a été rejeté en AG car très mal présenté. Une nouvelle étude sera faite prenant en compte les remarques faites. Le syndic redemande un chiffrage	07 Juil 2011 22 sept 2011 19 jan 2012 12 avr 2012 14 juin 2012 22 Jan 2013 30 mai 2013 12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 02 juil 2015	NEW à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
13	ETANCHEITE	Faire intervenir SLPIB au titre de la garantie décennale pour reprendre les étanchéités entre le bâtiment Braille et les aérations des garages (fuite dans les garages) La garantie décennale ne s'applique pas. D'autres devis vont être demandés. La société SAPITEC est venue courant avril. Le devis ne nous a toujours pas été communiqué. On a toujours les pieds dans l'eau quand on rentre des garages par la porte située entre le 16 et 14 Braille. A noter que ce problème d'étanchéité se retrouve aussi au 21 et 15 Florian. SAPITEC envoie un devis le 11 Le maçon ayant réalisé les rampes d'accès des 19 et 21 a repris l'étanchéité de la bouche d'aération. Fuirait toujours... Fuit toujours. Que proposait le devis SAPITEC ? Demander avis au maçon du mur nord. SAPITEC → 900€ Faire une liste des points sensibles pour un traitement globale. Garage 101-102 / bouches aération 17F 21F 16B / Garage 126-127 (joint dilatation) / Dalle au niveau du 10 coté cour / court de tennis (joint de dilatation) Certains points sont en cours de traitement. Il reste • Garage 101-102 • bouches aération 16B • Garages 125-126-127 l'eau viendrait du sol • Garage 157, à gauche. L'eau coule dans la buse servant au passage des câbles entre les deux bâtiments. On attend le résultat des circulations	22 Jan 2013 28 mars 2013 30 mai 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 08 avr 2014 01 juil 2014 23 avr 2015 02 juil 2015	à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre

→ TSVP

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
		<i>Nouvelles fuites identifiées prêt de la cave 109 et du garage de Mme DELICATA Le syndic fait la demande de devis</i>	14 oct 2014	NEW
			08 jan 2015	à suivre
		Travaux commandés	23 avr 2015	à suivre
		Fait	02 juil 2015	à suivre
		Nette amelioration constatée suite aux pluies de juin.		
14	TERRASSON	<i>Signalé au syndic en visite mensuelle, certaines remontées d'étanchéité sont défectueuses. Rien n'a été fait !</i>	12 sep 2013	à suivre
		<i>A noter une fissure sur le terrasson du 13 Florian. SOPREMA est intervenu pour rien. Le travail est mal fait. Suite courrier de rappel, SOPREMA ré-intervient le 15 à 9h30</i>	10 Oct 2013	à suivre
		<i>La reprise des remontées d'étanchéité a été effectuée, de même que le désherbage des terrassons... sauf au 21. Pourquoi ? Le syndic relance SOPREMA. Reste la fissure du terrasson du 13 on fait quoi ?</i>	09 jan 2014	à suivre
		<i>Eclat béton à suivre. Voir avec le maçon du mur nord</i>	08 avr 2014	à suivre
		<i>On attend les travaux du mur nord.</i>	01 juil 2014	à suivre
		Demandé à MCL qui travail sur le mur Nord	02 juil 2015	à suivre
15	CIRCULATION	<i>Face à la dégradation continuelle des circulations (enrobé rouge), des devis vont être demandés pour une reprise de ces enrobés. L'objectif est de supprimer les vagues sans pour autant refaire toute l'étanchéité de la dalle. Les devis seront proposés à l'AG 2013.</i>	28 mars 2013	à suivre
		<i>Aucune action menée depuis la dernière réunion.</i>	30 mai 2013	à suivre
		<i>Faire établir un budget pour étude par un cabinet spécialisé ; budget à faire voter en AG.</i>	12 sep 2013	à suivre
		<i>Visite de plusieurs entreprises. ASTEN (asphalteur) doit venir voir le problème et proposer une solution</i>	10 Oct 2013	à suivre
		<i>Visite d'EIFFAGE pour faire une proposition. Seconde visite programmée.</i>	09 jan 2014	à suivre
		<i>A quand la visite d'EIFFAGE ?</i>	08 avr 2014	à suivre
		<i>EIFFAGE mandate Les Asphalteurs Réunis. Ils établissent un métré avant la fin de la semaine pour établir un devis.</i>	01 juil 2014	à suivre
		<i>Devis de 46 k€. Devis très vague, aucun détail.</i>	14 oct 2014	à suivre
		Le cabinet conseil choisis va reprendre contact avec EIFFAGE	02 juil 2015	à suivre

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
		Présence de M.BROCHET Protection asphalte de l'étanchéité tout refaire est démesuré par rapport aux infiltrations actuelles (minimum 1M€). Fluage de l'asphalte d'étanchéité. Plissures dues aux murettes qui s'affaissent. ASTEN et SMAC consulte + EIFAGE découpe et retirer la couche rouge de surface + reprise des murettes par clavetage pour limiter les affaissement 750 m² dont 140m² en bon état ASTEN solution décapage + murettes SMAC pense que les 2 couches se sont soudées. Ne veut pas s'engager sur la solution décapage. Durée des travaux 3 semaines Prochain rendez-vous début septembre. Le projet sera présenté en AG.	02 juil 2015	à suivre
16	ELECTRICITE	Nettoyage des armoires techniques en sous sol fait par E2S Devis pour reprise du tableau du 10. Un second devis va être demandé à E2S	02 juil 2015	NEW
17	EAU EN SOUS-SOL			RAS
18	CAVES	<i>Le gardien utilise un local en sous-sol du 10 comme atelier et entrepôt de divers ustensiles relatifs à la copropriété. Ce local est fermé à clé par une porte donnant sur le palier de l'ascenseur. Mais ce local héberge 3 caves :</i> • 2 à l'usage privatif du gardien. • une appartenant à un locataire. <i>Ce dernier s'est manifesté afin de pouvoir utiliser sa cave. Se pose donc le problème de l'accès à cette cave tout en conservant la sécurité d'accès au local de la copropriété. Le problème sera étudié lors de la visite du 24 septembre</i> Devis demandés Devis de 1400 €. Compte tenu du montant, à passer en AG Travaux acceptés en AG Travaux réalisés Fait	12 sep 2013 10 Oct 2013 09 jan 2014 08 jan 2015 23 avr 2015 02 juil 2015	NEW à suivre à suivre à suivre à suivre CLOS
19	GARAGES	<i>Les extincteurs des garages sont entretenus tous les ans par contrat. Il semblerait qu'ils aient une durée de vie</i> Le syndic se renseigne. <i>Durée de vie d'un extincteur : 20 ans, mais la cuve doit être "ré-éprouvée" ou changée tous les 10 ans. Le syndic se renseigne et nous tient au courant. 10ème visite : juillet 2014</i> <i>Pas de réponse Le syndic demande l'avis de Technifeu en charge du contrat d'entretien.</i> A traiter en 2015 <i>Le syndic demande conseil à Technifeu et d'autres fournisseurs.</i>	09 jan 2014 08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan 2015	NEW à suivre à suivre à suivre à suivre

→ TSVP

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
		Devis Technifeu reçu - Remplacement 1420€ - re-Epreuve 1600€ Un devis comparatif va être demandé à un autre fournisseur, tant pour les contrats d'entretiens attribués aujourd'hui à Technifeu que pour le remplacement re-épreuve des extincteurs. Les appareils doivent être remplacés avant la fin de l'année 2015.	23 avr 2015	à suivre
		2 devis reçu Technifeu retenu pour effectuer le remplacement des extincteurs. Sera fait juillet 2016, à échéance. Renégociation du contrat d'ici fin d'année 2015 pour être mis en place à échéance juillet 2016	02 juil 2015	à suivre
		Demande de devis pour installer des détecteurs de présence pour allumage automatique des éclairages de circulations	14 oct 2014	NEW
		Proposition de passer à un éclairage fixe avec lampe LED pour réduire les consommations. Le syndic demande des devis.	08 jan 2015	à suivre
		Devis reçu pour éclairage automatique. Demande de devis pour éclairage permanent.	23 avr 2015	à suivre
		Devis reçu pour suppression des minuteries (a présenter en AG). Demande au gardien de remplacer les veilleuses actuelles par des LED. Cela permettra de se rendre compte de l'efficacité des LED pour ce type d'éclairage.	02 juil 2015	à suivre
20	PORTES PALIÈRES	Portes palières La majorité des portes du côté Braille se décollent plus ou moins vers le bas. Il y a 5 gâches coincées Des portes du dernier étage sont dures à fermer Les portes des RDC fonctionnent correctement sauf pour le 19 qui est de plus rognée par le bas. Celles des 14, 15 et 17 sont quelque peu grignotées par le bas. Pour les sous-sols, l'une est HS, celle du 10, les autres sont plus ou moins grignotées. Après, il y a quelques portes plus ou moins dures à fermer. Selon la nouvelle loi ALUR, les portes devraient être coupe-feu. A CONFIRMER	08 avr 2014	NEW
		1 devis reçu (menuiserie Jacques) 1 à venir cette semaine. (menuiserie Dumas).	01 juil 2014	à suivre
		3eme devis reçu. Le syndic se renseigne sur la nécessité d'installer des portes coupe-feu. Nécessité de faire un inventaire exacte des portes à changer	14 oct 2014	à suivre
		Quelle est la réglementation concernant les portes d'accès aux escaliers.	08 jan 2015	à suivre
		Le tour sera fait par le gardien. Actuellement, les portes du 14 Braille dernier étage, et 19 Florian RdC.	23 avr 2015	à suivre
		Remplacement de la porte du RdC du 19. Reste à confirmer le type de gonds installés ; éventuellement demander une plus-value pour gonds sur butée à billes	02 juil 2015	à suivre
21	PORTILLONS			RAS
22	ROBINETS D'ARRÊT D'EAU DANS LES COMMUNS			RAS

	OBJET PROBLEME	SOLUTIONS / ACTIONS SYNDIC	Date mise à jour	sujet
23	NUISANCES SONORES	Au 19 et 17 coté T3 bruit à heure fixe 6h 6h30 19h 19h30 22h 22h30 Que Faire ? Ressemble à un vibreur de téléphone. Toujours pas identifié. L'intensité sonore a diminuée depuis l'affichage dans les allées, mais le bruit n'a pas disparu. Rien de nouveau. Le bruit continue Les horaires se sont décalés. Vibration du style « téléphone » qui vibre à heure fixe, respecte les changement d'heures. Après analyse, le bruit ne peut venir que d'une partie privative. Le bruit se déplace. Entendu au 17. Le 19 n'entend plus rien	08 avr 2014 01 juil 2014 14 oct 2014 08 jan 2015 23 avr 2015 02 juil 2015	à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre à suivre
00	DIVERS	Pb de stationnement gênant a l'intérieur des garages face porte d'accès au 13-15 Florian L'affichage des horaires de bricolage va être refait afin de respecter l'arrêté préfectoral du 19 avril 1999 sur la lutte contre les bruits de voisinage	02 juil 2015 02 juil 2015	NEW à suivre

Fin de la réunion à 21h00

PROCHAINE REUNION du CONSEIL SYNDICAL :

**- Jeudi 03 septembre à 18h30-
salle Jacques BARON**

*Le secrétaire du Conseil Syndical
Ph.PALLIET*

nota 1 Ce document a été vérifié par les membres du conseil syndical
nota 2 Le conseil syndical n'a pas toujours pas de président